





















标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2016年3月20日						2016年3月27日						2016年4月3日							
					六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	
1		在线考试系统	67 个工作日	2016年3月21日	2016年6月21日																			
2		项目范围规划	8 个工作日	2016年3月21日	2016年3月30日																			
3		项目计划	7 个工作日	2016年3月21日	2016年3月29日																			
4		计划评审	1 个工作日	2016年3月30日	2016年3月30日																			
5		分析软件需求	10 个工作日	2016年3月31日	2016年4月13日																			
6		可行性研究	2 个工作日	2016年3月31日	2016年4月1日																			
7		需求分析	4 个工作日	2016年4月4日	2016年4月8日																			
8		编写需求规格说明	1 个工作日	2016年4月11日	2016年4月11日																			
9		需求验证	2 个工作日	2016年4月12日	2016年4月13日																			
10		设计	14 个工作日	2016年4月14日	2016年5月3日																			
11		概要设计	4 个工作日	2016年4月14日	2016年4月20日																			
12		数据库设计	5 个工作日	2016年4月21日	2016年4月27日																			
13		用户界面设计	3 个工作日	2016年4月28日	2016年5月2日																			
14		设计评审	1 个工作日	2016年5月3日	2016年5月3日																			
15		开发	33 个工作日	2016年5月4日	2016年6月17日																			
16		学生方面	18 个工作日	2016年5月4日	2016年5月27日																			
17		登录验证	2 个工作日	2016年5月4日	2016年5月5日																			
18		报名竞赛类考试	1 个工作日	2016年5月4日	2016年5月4日																			
19		手动添加未加入的课程考试	3 个工作日	2016年5月4日	2016年5月6日																			

项目：在线考试系统
日期：2016年4月28日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

进度

期限

标识号		任务名称	工期	开始时间	完成时间	2016年3月20日							2016年3月27日							2016年4月3日			
						六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二
20		信息修改	2 个工作日	2016年5月4日	2016年5月5日																		
21		考前提醒	2 个工作日	2016年5月4日	2016年5月5日																		
22		考试模式	10 个工作日	2016年5月6日	2016年5月19日																		
23		统一正规考试	4 个工作日	2016年5月6日	2016年5月11日																		
24		竞赛	3 个工作日	2016年5月12日	2016年5月16日																		
25		自测	2 个工作日	2016年5月18日	2016年5月19日																		
26		论坛	6 个工作日	2016年5月20日	2016年5月27日																		
27		考试成绩查询	2 个工作日	2016年5月20日	2016年5月23日																		
28		申诉	2 个工作日	2016年5月20日	2016年5月23日																		
29		老师方面	8 个工作日	2016年5月24日	2016年6月2日																		
30		角色判断	1 个工作日	2016年5月24日	2016年5月24日																		
31		出题者自定义出题	1 个工作日	2016年5月25日	2016年5月25日																		
32		题库自动生成题目	2 个工作日	2016年5月26日	2016年5月27日																		
33		客观题自动评卷	3 个工作日	2016年5月30日	2016年6月1日																		
34		主观题评卷	3 个工作日	2016年5月30日	2016年6月1日																		
35		查询授课班级成绩	2 个工作日	2016年5月30日	2016年5月31日																		
36		管理员方面	7 个工作日	2016年6月3日	2016年6月13日																		
37		学生信息管理	2 个工作日	2016年6月3日	2016年6月6日																		
38		处理学生申诉	2 个工作日	2016年6月7日	2016年6月8日																		

项目：在线考试系统
日期：2016年4月28日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间


仅完成时间


进度

期限

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2016年3月20日							2016年3月27日							2016年4月3日				
					六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三
39		试卷库管理	2 个工作日	2016年6月9日	2016年6月10日																		
40		考试时间管理	1 个工作日	2016年6月13日	2016年6月13日																		
41		安全性及作弊监测	6 个工作日	2016年6月14日	2016年6月21日																		
42		信息加密存储	2 个工作日	2016年6月14日	2016年6月15日																		
43		摄像头控制	2 个工作日	2016年6月16日	2016年6月17日																		
44		禁止切屏	1 个工作日	2016年6月20日	2016年6月20日																		

项目：在线考试系统 日期：2016年4月28日	任务		外部任务		非活动摘要		仅开始时间	
	拆分		外部里程碑		手动任务		仅完成时间	
	里程碑		非活动任务		仅工期		进度	
	摘要		非活动任务		手动摘要总成		期限	
	项目摘要		非活动里程碑		手动摘要			





项目：在线考试系统 日期：2016年4月28日	任务		外部任务		非活动摘要		仅开始时间	
	拆分		外部里程碑		手动任务		仅完成时间	
	里程碑		非活动任务		仅工期		进度	
	摘要		非活动任务		手动摘要总成		期限	
	项目摘要		非活动里程碑		手动摘要			

2016年4月10日							2016年4月17日							2016年4月24日							2016年5月1日							2016年5月8日							2016年5月15日						
三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日		
项目：在线考试系统 日期：2016年4月28日							任务		外部任务		非活动摘要		仅开始时间																												
							拆分		外部里程碑		手动任务		仅完成时间																												
							里程碑		非活动任务		仅工期		进度																												
							摘要		非活动任务		手动摘要总成		期限																												
							项目摘要		非活动里程碑		手动摘要																														
第 6 页																																									

